



**АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**  
(АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

**НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН  
ШЕЛАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ**  
(ШЕЛАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.04.2020г.

№ 33-н

г. Шали

**«Об утверждении Плана поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории Шалинского муниципального района»**

Во исполнение пункта 2 раздела II поэтапного плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым от 31.01.2017 № 727п-П13, руководствуясь Уставом Шалинского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории Шалинского муниципального района (Прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шалинского муниципального района по строительству и ЖКХ И.А. Масаева.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации  
Шалинского муниципального района

 Т.А.В. Ибрагимов

Приложение

к постановлению главы администрации  
Шалинского муниципального района  
от «    »            2020г. №        

ПЛАН

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Шалинскому району Чеченской Республики

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер федераль ного имущества	Документ- основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Остаток сметной стоимости , тыс. рублей, по состояни ю на 1 января 2020 г.	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства Всего, в том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей	Срок ввода объекта в эксплуат ацию		
										1	2
1	Проектно-сметная документация (полигон ТКО в с.Мескер-Юрт)	700	2019-2022гг, 2019г., 40%			700	0				2022
2	Проектно-изыскательские работы для строительства сельского дома культуры с.Автуры	1800	2019-2021гг,			1800	0				
3	Проектно-изыскательские работы для строительства сельского дома культуры с.Белгагой	1800	2019-2021гг.			1800	0				