



ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10. 2018 г.

г. Шали

№ 105-н

Об утверждении Плана снижения
объемов и количества объектов
незавершенного строительства
на территории Шалинского
муниципального района

Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова от 04.04.2017г. № 888/02, в соответствии с Методическими рекомендациями по учету объектов незавершенного строительства муниципальной собственности, в целях поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шалинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории Шалинского муниципального района (Приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шалинского муниципального района по строительству и ЖКХ И.А. Масаева.

Глава администрации Шалинского
муниципального района




Т-А.В. Ибрагимов

Приложение №1
к постановлению главы администрации
Шалинского муниципального района
№ 105-к от «29» 10 2018 года

ПЛАН
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства
по Шалинскому району Чеченской Республики

Раздел I
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№ п / п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Регистров ый номер федераль ного имущества	Документ- основание для выделения средств федеральног о бюджета (начала строительст ва)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2018 г.	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объек та в экспл уатаци онно
								Всего, тыс. рублей	В том числе за счет средств федеральн ого бюджета, тыс. рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Администрация Шалинского муниципального района. Строительство автодороги в с.Герменчук по ул.Дружная Дорожное строительство	7552,204	2017, 2017-2017, 100%			7552,204	0			2018
2	Администрация Шалинского муниципального района. Строительство автодороги в с.Герменчук по ул.Новая Дорожное строительство	7499,081	2017, 2017-2017, 100%			7499,081	0			2018

3	Администрация Шалинского муниципального района. Строительство автодороги в с.Авгуры по ул.Кооперативная Дорожное строительство	7248,806	2017, 2017-2017, 100%			7248,806	0		2018
4	Администрация Шалинского муниципального района. Берегоукрепления р.Басс, правый берег Гидротехнические сооружения	5997,516	2018, 2018-2018, 100%			5997,516	0		2018
5	Администрация Шалинского муниципального района. Берегоукрепления р.Басс, правый берег, ниже моста между г.Шали и с.Герменчук Гидротехнические сооружения	7998,636	2018, 2018-2018, 100%			7998,636	0		2018
6	Администрация Шалинского муниципального района. Выполнение работ по берегоукреплению р.Аргун в с.Новые-Атаги Гидротехнические сооружения	6997,891	2018, 2018-2018, 100%			6997,891	0		2018
7	Администрация Шалинского муниципального района. Строительство Дворца Культуры в с.Герменчук Культура	32431,451	2018, 2018-2018, 100%			32431,451	0		2018
8	Администрация Шалинского муниципального района. Строительство здания службы судебных приставов по ЧР в г.Шали Административное здание	6435	2018, 2018-2018, 100%			6435	0		2018
9	Администрация Шалинского муниципального района. Строительство здания родильного отделения Шалинской ЦРБ в г.Шали Здравоохранение	182000	2009, 2009-2009, 100%			182000	0		2018